
Förslag Projektplan Sysav ÅVC-projekt
Utgåva 3, 2019-01-24

I detta läge har vi inte planerat installationerna på övriga anläggningar utan endast piloten.

Planerad % klart % klart utöver planerad
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Kontraktskrivning 2019-03-29 1 0%

Uppstartsmöte internt, beslut projektorganisation, 

ordergenomgång
2019-04-01 1 0%

Detaljplanering av projektet 2019-04-01 3

Utveckling av Viktoria2, Sysav inpasseringsmodell, GDPR, 

kamerafunktyion, betalfunktion
2019-05-02 47

Integrationer mot externa system 2019-05-27 15

FAT (Factory Acceptance Test) i Flintab testmiljö 2019-06-18 5

Installation av Viktoria2 kunds testmiljö 2019-06-24 1

UAT (User Acceptance Test) i testmiljö 2019-06-25 1

Inköp och leverans av material till Pilotanläggning 2019-04-28 50

Produktion av terminaler pilot 2019-06-03 4

Installation hårdvara på pilotanläggning 2019-06-17 5

Utbildning administratörer / operatörer pilot 2019-06-25 1

Pilotdrift (viss begränsning i funktion kan förekomma) 2019-06-25 13

Acceptanstest på pilotanläggning 2019-07-05 1

Projektering av Pilotanläggning 2019-04-08 8

Projektering av övriga anläggningar 2019-06-01 10

Sysav upprättar avtal med tjänsteleverantörer 2019-05-02 25

Milstolpe 1 2019-05-28 1 0%

Projektering pilotanl klar 2019-05-28 1 0%

Milstolpe 2 2019-06-10 1 0%

Projektering samtliga anl. Klar 2019-06-10 1 0%

Milstolpe 3 2019-06-26 1 0%

Acceptanstest pilot genomförd 2019-06-26 1 0%

Milstolpe 4 2019-09-16 1 0%

Start montage övriga anl 2019-09-16 1 0%

Milstolpe 5 2019-11-18 1 0%

Samtliga anläggningar klar 2019-11-18 1 0%

Milstolpe 6 2019-12-02 1 0%

Effektiv leveransdag 2019-12-02 1 0%

0%

Kontraktskrivning (30%) 2019-03-29

Acceptanstest pilot (20%) 2019-06-26

Start montage övriga anl (40%) 2019-09-16

Effektiv leveransdag (10%) 2019-12-02

Faktisk utöver planerad

AKTIVITET
Uppskattad 

START/LEVER.

Uppskattad 

LÄNGD (dagar)

BETALPLAN - förslag till förhandling

Milstolpar från kund

PROCENT 

KLART

Faktisk start

FAKTISK 

START/LEVER.

FAKTISK 

LÄNGD (dagar)


