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YRKANDEN M.M. 

Konkurrensverket ansöker om att förvaltningsrätten enligt 17 kap. 1 § 3 

LOU ska besluta att Östersundshem 2 AB (Östersundshem) ska betala 

5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. 

Till stöd för sin talan anför Konkurrensverket bl.a. följande. Östersundshem 

har brutit mot 7 kap. 1 § LOU genom att den 24 februari 2016 ingå ett byg 

gentreprenadkontrakt avseende uppförande av så kallade Attefallshus med 

Pilgrimsta Hus Bygg AB (Pilgrimsta) utan föregående annonsering, trots att 

förntsättningama för ett sådant agerande inte var uppfyllda. Det ingångna 

avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling. 

Under det andra halvåret 2015 översteg antalet asylsökande som kom till 

Sverige väsentligt de tidigare beräkningarna. Situationen var sådan att det 

under vissa omständigheter var tillåtet att göra direktupphandlingar med 

hänvisning till undantaget för synnerlig brådska i 4 kap. 5 § 3 LOU. Det 

kommunala fastighets bolaget Östersundshem ingick den 24 februari 2016 

avtal med Pilgrimsta om uppförande av 100 Attefallshus med en option på 

ytterligare 50 hus. Optionen kunde nyttjas till och med den 30 juni 2017. 

Priset uppgick till 536 900 kronor per hus, vilket gör att avtalets totala värde 

uppgår till 80 535 000 kronor. Avtalet ingicks utan föregående annonsering 

eftersom undantaget för synnerlig brådska ansågs tillämpligt. Även mot 

bakgrund av situationen under andra halvåret 2015 bedömer Konkurrens 

verket att Östersundshem inte har haft synnerlig brådska att ingå det aktuella 

avtalet med Pilgrimsta utan annonsering. Avsikten med avtalet framstår inte 

ha varit endast, eller ens övervägande, att bistå Migrationsverket med boen 

den till asylsökande. Avsikten med avtalet synes huvudsakligen ha varit att 

lösa kommunens behov av bostäder för nyanlända, det vill säga personer 

med uppehållstillstånd, och studenter. Detta behov var dock känt sedan tidi 

gare Avtalets omfattning respektive optionens längd kan inte heller anses 

ha vant absolut nödvändiga. Östersundshem har således inte begränsat sig 
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till att enbart köpa för det omedelbara behovet. Detta innebär att Ös 

tersundshem inte kunde använda undantaget för synnerlig brådska när bola 

get ingick avtalet. Avtalet är enligt Konkurrensverkets bedömning en otillå 

ten direktupphandling. 

Under Konkurrensverkets utredning inför ansökan har Östersundshem upp 

gett att man hade rätt att ingå avtalet utan föregående annonsering med stöd 

av undantaget vid synnerlig brådska. En tillämpning av det undantaget för 

utsätter att det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet i fråga, men att 

synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av 

den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna för ett 

annonserat upphandlingsförfarande. Den uppkomna brådskan får inte till 

någon del bero på den upphandlande myndigheten. 

Migrationsverket har ansvar för att bereda asylsökande över 18 år uppehälle 

i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Vid tidpunkten för ingåendet av det 

aktuella avtalet var kommunernas ansvar begränsat till att tillhandahålla 

boende åt personer som beviljats uppehållstillstånd samt att säkerställa om 

händertagande av ensamkommande barn. Detta uteslöt emellertid inte att 

kommuner kunde åta sig att tillhandahålla boende även för asylsökande över 

18 år för vilka beslut om uppehållstillstånd ännu inte fattats genom att ingå 

frivilliga överenskommelser med Migrationsverket om sådant åtagande. 

Under vintern 2015-2016 pågick diskussioner med Migrationsverket angå 

ende ingående av en frivillig överenskommelse om uthyrning av bostäder. 

Någon överenskommelse kom dock aldrig att träffas. Vid tidpunkten för 

ingåendet av avtalet med Pilgrimsta fanns det därför ingen skyldighet för 

Östersunds kommun, det kommunala bolaget Östersundshem AB eller Ös 

tersundshem att tillhandahålla boende för asylsökande över 18 år. I avsak 

nad av en sådan skyldighet var det inte absolut nödvändigt att mgå avtal för 

att säkerställa til Igång till ett sådant boende. Avtalet omfattas därför inte av 

undantaget för synnerlig brådska. 
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Det ökade behovet av bostäder för nyanlända har varit möjligt att förutse 

från i vart fall oktober 2014, då kommunen beslutade att utöka antalet plat 

ser för nyanlända personer från 80-100 årligen till 275 personer för 2015. 

Eftersom behovet var förutsebart kunde bolaget inte heller av den anled 

ningen tillämpa undantaget för synnerlig brådska. 

Avsikten med entreprenadkontraktet var att Attefallshusen, utöver att hyras 

ut till Migrationsverket, även skulle hyras ut till studenter. Studenter vid 

Mittuniversitetet och yrkeshögskolor i Östersund omfattas av bostadsgaranti 

enligt vilken Östersundshem AB garanterar bostadstillgång. Tillgången till 

bostäder att hyra ut för att uppfylla ett sådant frivilligt åtagande var under 

alla omständigheter möjligt att förutse, varpå avtalet syftar till att tillgodose 

ett förutsebart behov. Den 1 mars 2016 infördes en skyldighet för alla lan 

dets kommuner att ta emot nyanlända, det vill säga personer som beviljats 

bosättningsgrundande uppehållstillstånd. För Östersunds kommuns vid 

kommande föreskrevs en skyldighet att ta emot 107 nyanlända personer 

under perioden den 1 mars - 31 december 2016. Av detta följer att, även för 

det fall behovet av Attefallshus skulle ha varit så pass brådskande att det 

inte funnits tid att genomföra ett annonserat upphandlingsförfarande, det 

inte krävdes totalt 150 sådana hus (vilka rymmer upp till fem personer var 

dera) för att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända. Avtalet omfattar 

därför mer än vad som krävts för att tillgodose eventuellt omedelbart behov. 

Likaså var det inte absolut nödvändigt att optionen skulle gälla i 16 måna 

der. Avtalets omfattning respektive optionens utformning har därmed inte 

varit absolut nödvändiga. Även av dessa skäl har det saknats möjlighet att 

direktupphandla det aktuella byggentreprenadkontraktet med stöd av undan 

taget för synnerlig brådska. 

Östersundshem bestrider bifall till ansökan och anför bl.a. följande. Avtalet 

mellan Östersundshem och Pilgrimsta om köp av så kallade Attefallshus har 
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korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning upphandlats av Östersunds 

hem som ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, det vill 

säga en tillåten direktupphandling Jämlikt 4 kap. 5 § p 3 LOU. För det fall 

att förvaltningsrätten skulle anse att upphandlingen inte är en tillåten direkt 

upphandling görs gällande att upphandlingsskadeavgiften i första hand ska 

efterges i sin helhet och i andra hand sättas ned till en nivå som inte översti 

ger en procent av avtalets värde. Detta eftersom det bl.a. föreligger ett flertal 

förmildrande omständigheter. 

Hösten 2015 stod Europa och Sverige inför en internationell krissituation 

när den största flyktingvågen som drabbat Europa sedan andra världskriget 

var ett faktum. Det stora antalet asylsökande som Sverige tog emot medför 

de att asylprocesserna drog ut på tiden. Effekten av detta var att asylsökande 

behövde bo kvar på asylboenden fram till dess de fick ett beslut om uppe 

hållstillstånd. Under 2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det 

ska här särskilt noteras att boendesituationen givetvis måste lösas för de 

personer som efter positivt beslut gick från att vara asylsökande till personer 

med uppehållstillstånd. Kommunernas ansvar för att dels hjälpa Migrations 

verket, dels se till att kommunernas i lag stadgade skyldigheter uppfylldes, 

medförde att kommunerna under denna period befann sig i en akut situation 

för att få fram boenden. Även om antalet asylsökande minskade i början av 

2016 fanns det fortfarande ett sto ti behov av bostäder hos både Migrations 

verket och kommunerna. Detta gällde framför allt lägenhetsbostäder som 

Attefallshusen klassas som. Utifrån Migrationsverkets prognos som presen 

terades för Östersundshem på ett möte den 18 december 2015 skulle beho 

vet av boenden nå sin kulmen under slutet av 2016/böijan av 2017 för att 

sedan komma ner till mvån för år 2015 först i slutet av 2019. Det var först 

under slutet av oktober 2015 som Östersundshems ägare framförde direktiv 

till Östersundshem med innebörd att Östersundshem hade ett tydligt, expli 

cit och tvmgande uppdrag att tillse att samtliga flyktingar, inbegripande så- 
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väl asylsökande som personer med uppehållstillstånd, skulle garanteras tak 

över huvudet. 

Berörda kommunala förvaltningar och bolag i Östersunds kommun konsta 

terade således under senhösten 2015 det prekära läge som uppstått i kom 

munen avseende bostadsbristen för flyktingar. Östersunds kommun skulle 

välkomna ett stort antal ensamkommande barn, kommunanvisade samt öv 

riga personer som beviljats uppehållstillstånd som ville bosätta sig i kom 

munen. Utöver detta hade kommunen ett solidariskt ansvar att hjälpa Mi 

grationsverket med boenden under denna krissituation. De asylboenden som 

redan fanns i kommunen var inte i närheten att uppfylla behovet av boende 

platser. 

Under 2014 fick kommunen ett fördelningstal på 24 asylsökande barn. För 

2016 uppgick fördelningstalet till 215 asylsökande barn. Enligt kommunens 

egna prognoser förväntades mottagande av cirka 400 barn under 2016. Ös 

tersundshems möjligheter att omgående se till att flyktingar skulle få tak 

över huvudet genom befintligt fastighetsbestånd, förvärv av fastigheter eller 

nyproduktion var i det närmaste obefintlig. Under senhösten framkom även 

att kommunen beräknades ta emot 130-140 vuxna flyktingar under 2016. 

Därutöver skulle ytterligare flyktingar tillkomma genom så kallade egenbo 

satta flyktingar för vilka det är svårt att prognosticera antalet. I pressrelease 

från Migrationsverket den 19 november 2015 angavs att Migrationsverket 

inte längre kunde erbjuda alla asylsökande tak över huvudet. 

Östersundshem som allmännyttigt kommunalt bostadsbolag har ett stort och 

övergripande ansvar för att tillgodose boenden till alla kommunens invånare 

genom bostadskön. I början av december 2015 hade Östersundshem fått ett 

tydligt uppdrag och direktiv att bidra till att lösa kommunens existerande 

bostadskris med anledning av flyktingkrisen. Ansvaret för att tillse att en 

samkommande flyktmgbam, asylsökande samt personer som beviljats asyl 
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skulle ha tak över huvudet åvilade därmed Östersundshem, som därför var 

tvingat att agera mycket snabbt för att skapa nya bostäder. Östersunds 

kommun och Migrationsverket var vid årsskiftet 2015/2016 av uppfattning 

en att ett stort antal flyktingar skulle komma till kommunen i den absoluta 

närtiden, vilket fick till följd att Östersundshems uppdrag att se till att samt 

liga skulle få tak över huvudet blev mycket brådskande. Omfattningen av 

detta uppdrag bestämdes ytterst av Östersunds kommun och Migrationsver 

ket, och inte av Östersundshem. 

Utifrån dessa förutsättningar, samt de riktlinjer och prognoser som under 

hösten och vintern meddelats av EU-kommissionen, Upphandlingsmyndig 

heten, Konkurrensverket och givetvis Migrationsverket beslutade Ös 

tersundshems styrelse att gå vidare med Attefallskonceptet och köpa in 

dessa hus. Syftet med uthyrning till studenter var endast att de asylsökande 

skulle integreras bättre i det svenska samhället. Migrationsverket, kommu 

nen och Östersundshem skulle också kunna omfördela stugorna utifrån par 

ternas behov vid olika tidpunkter. Då antalet asylsökande eventuellt mins 

kade skulle fler personer efter behandlade ansökningar få uppehållstillstånd. 

Utifrån vad som var känt i februan 2016 skulle behovet av bostäder vara 

stort de närmaste åren, och ansvaret för att flyktingarna hade ett boende 

skulle endast förskjutas från Migrationsverket till kommunen, och därige 

nom Östersundshem, i takt med att de asylsökande beviljades uppehållstill 

stånd. Östersundshem skulle även kunna erbjuda ett nybyggt studentboende 

till kommunen eftersom Östersundshem redan hade uppfyllt den av kom 

munen utfärdade bostadsgarantin för studenter. Att studenter skulle få ytter 

ligare bostäder genom Östersundshems försorg var således inte alls avhäng 

igt av att Attefallshusen skulle införskaffas Attefallshusen var endast nöd 

vändiga att införskaffa för att se till att flyktingarna skulle få tak över huvu 

det - detta var den enda grunden till att Östersundshem den 24 februari 2016 

ingick avtal med Pilgrimsta avseende Attefallshusen. 
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Östersundshem hade kontakt med tre olika leverantörer för att undersöka 

deras möjligheter att leverera Attefallshus. Av dessa var det bara Pilgrimsta 

som hade möjlighet att leverera 100 stycken Attefallshus i början av april 

2016. 

Både EU-kommissionen, Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket 

meddelade riktlinjer för hur en upphandlande myndighet skulle kunna till 

handahålla de allra nödvändigaste infrastrukturerna i form av bl.a. bostäder 

med anledning av flyktingkrisen. Den 9 september 2015 utfärdade EU 

kommissionen ett meddelande till Europaparlamentet och Rådet om reglerna 

för offentlig upphandling i samband med den aktuella flyktingkrisen. Kom 

missionen konstaterade att genom ett förhandlat förfarande utan föregående 

offentliggörande av meddelande om upphandling erbjuder unionsrätten ett 

verktyg som gör det möjligt att tilldela kontrakt för de asylsökandes behov 

även i de mest brådskande fallen, se artikel 31.1 c i det klassiska direktivet. 

Kommissionen konstaterade att i många medlemsstater har antalet asylsö 

kande ökat markant under en relativt kort period. Kommissionen anförde 

också att man kan utgå ifrån att en upphandlande myndighet inte i tillräck 

ligt god tid visste eller kunde veta hur många asylsökande den skulle behöva 

ta hand om. Genom Kommissionens uttalanden står det klart att det första 

villkoret enligt en stark presumtion skulle vara uppfyllt. Gällande villkoret 

synnerlig brådska understryker Kommissionen att det är uppenbart att de 

mest omedelbara behoven hos personer som söker asyl i de olika medlems 

staterna måste tillgodoses så snabbt som möjligt. Det råder vidare enligt 

Kommissionen inget tvivel om att det fanns ett orsakssamband mellan den 

oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen. Angå 

ende villkoret att det är absolut nödvändigt att använda förhandlat förfa 

rande utan föregående annonsering står det klart att Kommissionen är av 

uppfattningen att ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering ska 

kunna nyttjas för att täcka det brådskande behov som uppstår när flyktingar 

na som strömmar till medlemsländerna ska få tak över huvudet. Samman- 
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fattningsvis framför Kommissionen att en upphandlande myndighet måste 

bedöma från fall till fall vilket förfarande som den ska välja för att tilldela 

kontrakt för att täcka de omedelbara behov som uppstår i spåren efter flyk 

tingkrisen, vilket främst inbegriper behovet av bostäder. 

Konkurrensverket har på sm hemsida den 15 september 2015 publicerat 

riktlinjer och kommenterat EU-kommissionens meddelanden. Konkurrens 

verket hade till synes förstått att det trängande behovet av bostäder som 

uppstått på grund av denna situation medförde att de upphandlande myndig 

heterna måste kunna upphandla bostäder direkt utan att först annonsera. I 

mitten av september 2015 bedömde Konkurrensverket således situationen 

som exceptionell. Konkurrensverket anförde uttryckligen att för det fall bo 

städer och förnödenheter inte kan förses tillräckligt snabbt kan direktupp 

handling användas i stället för traditionell annonserad upphandling. 

Även Upphandlingsmyndigheten har agerat genom att den 22 oktober 2015 

publicera vägledningen "Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsi 

tuationen". Upphandlrngsmyndigheten noterade att de upphandlande myn 

digheterna i landet ställdes inför akuta situationer och att det fanns ett 

mycket stort behov av att upphandla främst boenden. Syftet med Upphand 

lingsmyndighetens publikation var således att stötta de upphandlande myn 

digheterna och beskriva hur dessa skulle tillämpa upphandlingslagstiftning 

en i den uppkomna situationen. Den myndighet som har till uppgift att 

stödja upphandlande myndigheter och enheter underströk möjligheterna att 

använda sig av förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt di 

rektupphandling för att lösa den akuta flyktingkrisen och dess följder. Även 

av Upphandlingsmyndighetens vägledning framgår klart och tydligt att den 

akuta flyktingsituationen medförde att de upphandlande myndigheterna 

hade mycket stora möjligheter att använda sig av förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering för att tillgodose det akuta behovet av främst bostä 

der. 
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Konkurrensverket har även framfört kritik till Finansdepartementet angå 

ende Migrationsverkets agerande vid upphandling av bostäder till flyktingar 

då Migrationsverket trots avsaknad av avtalsspärr inte ingått avtal direkt vid 

tilldelnmg, och dängenom möjliggjort att annan anbudsgrvare ansökt om 

överprövning med yrkande om interimistiskt beslut. Det råder inget tvivel 

om att Konkurrensverket i slutet av november 2015 gav stöd för att behovet 

av bostäder skulle täckas genom att de upphandlande myndigheterna nytt 

jade förhandlat förfarande utan föregående annonsering. 

Den 9 februari 2016 fattade Östersundshems styrelse beslut om att upp 

handla Attefallshus genom ett förhandlat förfarande utan föregående annon 

sering. Att Östersundshem genom ägardirektiv från Östersunds kommun 

hade ett tungt kommunalt ansvar att se till att boende finns för såväl asylsö 

kande som personer med uppehållstillstånd rådde det inget tvivel om i feb 

ruari 2016. Med beaktande av Migrationsverkets egna bedömningar att det 

även i februari 2016 var mycket som talade för att flyktingvågen skulle fort 

sätta under såväl 2016 som 2017, samt vad Riksrevisionen senare konstate 

rade i sin rapport "Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap 

och hantering" (RIR 2017.4 ), framstår Östersundshems agerande i den syn 

nerliga brådska som var för handen i februari 2016 som det enda realistiska 

handlmgsalternativet för att boendesituationen skulle lösas för flyktingarna. 

Det måste poängteras att Östersundshem har att följa vad dess ägare, dvs. 

Rådhuset, bestämmer genom bolagsordning och direktiv. Rådhuset kontroll 

eras i sin tur till 100 procent av Östersunds kommun. Eventuella brister i 

tidsplaneringen för att tillmötesgå ett ökat behov av bostäder kan aldrig läg 

gas Östersundshem till last. Först i slutet av 2015 fick Östersundshem direk 

tiv från Rådhuset och Östersunds kommun att se till att antalet bostäder 

skulle ökas. 
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Konkurrensverket anför härefter i huvudsak följande. Det har inte varit 

absolut nödvändigt för Östersundshem att över huvud taget köpa uppföran 

det av aktuella Attefallshus. Avtalets villkor är också i fråga om omfattning, 

dvs. antalet hus som skulle beställas, respektive utforrnrungen av optionen 

inte absolut nödvändiga. Östersundshem påstår att den enda avsikten var att 

flyktingar skulle få tak över huvudet. Detta motsägs av uppgifter som före 

gått avtalsingåendet och uttalanden som företrädare för bolaget gjort efter 

den aktuella ansökan om upphandlingsskadeavgift, då Östersundshems VD i 

media i februari 2017 uppgett att upp till 20 procent av bostäderna ska gå till 

studenter och andra. Behovet av bostäder för studenter, ungdomar och ar 

betslösa har varit känt sedan tidigare. Avtalet med Pilgrimsta är inte begrän 

sat till att tillmötesgå ett brådskande behov. Avtalet har alltså i vart fall del 

vis syftat till att tillgodose behov som inte var brådskande. Om upphand 

lande myndigheter tilläts direktupphandla offentliga kontrakt med hänvis 

ning till synnerlig brådska under sådana omständigheter skulle det innebära 

att tidigare kända behov av ett visst avtalsföremål kan undandras konkur 

rensutsättning genom att upphandlas med andra i och för sig brådskande 

avtalsföremål. En sådan tolkning av undantaget för synnerlig brådska är inte 

restriktiv. 

Det är Migrationsverket som bär ansvaret för att tillhandahålla boende åt 

asylsökande. Östersunds kommun har inte mgått någon frivillig överens 

kommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla boende åt asylsö 

kande och har därmed inte iklätt sig en sådan skyldighet. En sådan skyldig 

het kan då inte ha överförts på Östersundshem. Rätt att direktupphandla av 

talet med stöd av undantaget för synnerlig brådska för att skapa boende åt 

asylsökande har därmed inte förelegat. Fram till den 1 mars 2016 var Sveri 

ges kommuner inte skyldiga att ta emot nyanlända personer. Sådant motta 

gande var i stället frivilligt. Den 1 mars 2016 infördes en skyldighet för Sve 

riges samtliga kommuner att ta emot nyanlända personer, vilket för Ös 

tersunds kommuns vidkommande innebar en skyldighet att ta emot 107 ny- 
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anlända personer under perioden 1 mars - 31 december 2016. V arje Atte 

fallshus kan rymma upp till fem personer. Avtalets omfattning överstiger 

alltså vida det antal nyanlända som Östersunds kommun var skyldig att ta 

emot under 2016. Avtalets utformning i fråga om omfattning har därför inte 

varit absolut nödvändigt. Vidare har det inte varit absolut nödvändigt med 

en option för Östersundshern att avropa kompletterande Attefallshus till och 

med den 30 juni 2017. Det har inte krävts en så lång optionstid för att till 

mötesgå behovet att skapa boende åt 107 nyanlända under 2016. För motta 

gande av nyanlända under 2017 har det funnits tid att upphandla boende 

genom annonserat förfarande. 

Östersundshem anför härefter i huvudsak följande. Den synnerliga brådska 

Östersundshern befann sig i vid avtalstecknandet ska bedömas utifrån den 

ögonblicksbild som återspeglar hur situationen såg ut i februari 2016 och 

vilken information som då fanns tillgänglig, främst från Migrationsverket, 

men även från andra berörda myndigheter. Det kan konstateras att utifrån de 

prognoser som fanns att tillgå i februari 2016 om det ökande antalet flyk 

tingar - såväl personer med uppehållstillstånd som nyanlända - det uppdrag 

som Östersunds kommun gett Östersundshem och det faktiska antalet boen 

deplatser som Östersundshem förfogade över, fanns inga boendeplatser 

inom kommunen att tillgå. För att täcka och tillgodose det akuta behovet av 

boendeplatser var Östersundshern således tvingade att upphandla Attefalls 

husen genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. 

SKÄLEN FÖR A V GÖRANDET 

Bestämmelser 

I målet är den numera upphävda lagen (2007: 1091) om offentlig upphand 

ling tillämplig. 

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet ska 

betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om myndigheten har 
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slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering (17 kap. 1 § 3 

LOU). 

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst l 0 000 kronor och högst 

10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvär 

det. Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 3 och 4 §§ eller 

15 kap. 3 a§ (17 kap. 4 § LOU). 

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett 

ramavtal ska annonsera upphandlingen, om inte något annat följer av 4 kap. 

5-8 §§ (7 kap I § LOU). 

En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregå 

ende annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, 

varor och tjänster om det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men 

synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av 

den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid 

öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering 

(4 kap. 5 § 3 LOU). 

Reglerna i LOU om möjlighet till tilldelning av kontrakt utan föregående 

annonsering vid fall av synnerlig brådska har sin motsvarighet i artikel 31.1 

(c) i det numera upphävda direktivet om offentlig upphandling 

(2004/18/EG). I artikeln anges även att de omständigheter som åberopas 

som skäl för synnerlig brådska inte i något fall får tillskrivas den upphand 

lande myndigheten. 

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn 

tas till hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall ska någon avgift inte beslu 

tas. Avgiften får efterges, om det finns synnerliga skäl (17 kap. 5 § LOU). 
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När det gäller beräkningen av avgiftens storlek anges bland annat följande i 

förarbetena till LOU. Inom de givna beloppsramarna bör beslutande instans 

ha ett betydande utrymme att fastställa avgiftens storlek. Det bör dock erin 

ras om att det i ändringsdirektivet föreskrivs att sanktionerna ska vara effek 

tiva, proportionerliga och avskräckande. Syftet med förslaget är att ju allvar 

ligare överträdelsen kan anses vara, desto högre belopp bör sanktionsavgif 

ten fastställas till. Vid bedömningen av sanktionsvärdet bör även vägas in 

hur klar överträdelsen kan anses vara. Om det t.ex. är så att rättsläget är 

oklart bör det påverka sanktionsvärdet så att överträdelsen anses mindre 

allvarlig. Otillåtna direktupphandlingar anses vara en av de allvarligaste 

överträdelserna inom upphandlingsområdet, vilket bör leda till att sank 

tionsvärdet i dessa fall ofta kan anses vara högt. Vidare kan avtalstidens 

längd och värdet påverka sanktionsvärdet på så sätt att sanktionsvärdet anses 

högre om otillåten direktupphandling gjorts och avtalet i fråga avser en för 

hållandevis lång tid eller högt värde. Även förhållanden hos den upphand 

lande myndigheten eller enheten bör tillmätas betydelse vid bedömningen 

av sanktionsvärdet. Det förhållandet att upphandlande myndighet eller enhet 

på annat sätt drabbas negativt kan däremot i vissa fall ses som en förmild 

rande omständighet. I sällsynta fall, när överträdelsen får anses ringa, bör 

det kunna aktualiseras om någon avgift över huvud taget ska påföras. Om 

det I det enskilda fallet föreligger synnerliga skäl ska avgiften också kunna 

efterges. Med synnerliga skäl åsyftas närmast situationer där det skulle 

framstå som orimligt eller stötande att ta ut avgiften. Det får således ses som 

en form av ventil som inte är avsedd att tillämpas annat än i rena undantags 

fall. Vidare anges att domstolen har stort utrymme att ta hänsyn till alla re 

levanta omständigheter inom ramen för upphandlingsskadeavgiftens av 

skräckande syfte. Detta innebär att hänsyn ska tas till såväl försvårande som 

förmildrande omständigheter Utgångspunkten bör dock vara att avgiften 

bestäms så att myndigheten avhåller sig från överträdelser av lagen samt att 

även andra avhåller sig från överträdelser. (prop. 2009/10 .180 s. 197 f., 3 70) 
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Forvalmingsråttens bedömning 

Förvaltningsrätten har i målet att kontrollera om förutsättningarna för att 

besluta om upphandlingsskadeavgift är uppfyllda och, om så är fallet, att ta 

ställning till upphandlingsskadeavgiftens storlek. 

Östersundshem har den 24 februari 2016 tecknat avtal med Pilgrimsta om 

köp och uppförande av så kallade Attefallshus. I avtalet anges att avrop 

kommer att ske fortlöpande med uppgift om antal och plats. Beställaren pla 

nerar att i steg ett avropa 100 hus. Vidare anges i avtalet att beställaren där 

utöver har en ensidig rätt att avropa ytterligare 50 hus. Nyttjandet av option 

en ska ske senast den 30 juni 2017. 

Det är ostridigt att kontraktsvärdet överstiger tillämpligt tröskelvärde och att 

direktupphandling därför inte var tillåten på grund av kontraktets värde. En 

upphandlande myndighet får dock använda förhandlat förfarande utan före 

gående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader 

om det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska 

som orsakats av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphand 

lande myndigheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selek 

tivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering (se 4 kap. 5 § 3 

LOU). Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att 

samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda. 

Förelåg synnerlig brådska som gjorde det omöjligt att hålla tidsfrister 

na vid ett annonserat förfarande? 

Både Östersundshem och Konkurrensverket har utförligt redogjort för den 

situation som förelåg under hösten 2015 och vid tiden för det ifrågavarande 

avtalets ingående, med avseende på mottagandet av asylsökande. 
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Bedömningen av om synnerlig brådska ska anses ha förelegat måste göras 

utifrån en ögonblicksbedömning av de omständigheter som förelåg vid den 

tidpunkt då direktupphandlingen gjordes (set.ex. Kammarrätten i Jönkö 

ping, mål nr 2972-11 och mål nr 1182-12). Förvaltningsrätten fäster därvid 

särskild vikt vid följande omständigheter. 

Under 2015, särskilt under senare delen av året, ökade antalet asylsökande i 

Sverige väsentligt. För vuxna asylsökande ansvarar Migrationsverket medan 

kommunerna ansvarar för ensamkommande barn som söker asyl utan med 

följande vårdnadshavare. Migrationsverket gick vid flera tillfällen under 

oktober och november 2015 ut med information om antalet asylsökande och 

med vädjan till kommunerna att bereda plats för personer som beviljats up 

pehållstillstånd men fortfarande bodde kvar på asylboenden då de inte kun 

nat flytta till egen bostad. Migrationsverket har också i sin verksamhets- och 

utgiftsprognos i oktober 2015 beskrivit att "flyktingsituationen i Sverige 

blivit så allvarlig att det krävs gemensamma lösningar på samhällsnivå för 

att möta de akuta behoven" och att det "(F)ör att lösa den akuta bristen på 

boendeplatser krävs omedelbar samverkan mellan statliga myndigheter, 

kommuner och andra aktörer. Avgörande i detta skede är att med mycket 

kort varsel få fram alternativa boendelösningar, bokstavligen tak över huvu 

det". 

Vidare har den Europeiska Kommissionen den 9 september 2015 i med 

delande till Europaparlamentet och Rådet uppmärksammat situationen med 

avseende på reglerna för offentlig upphandling i samband med den aktuella 

flyktingsituationen. Angående frågan om synnerlig brådska angav Kom 

missionen därvid att "(D)et är uppenbart att de mest omedelbara behoven 

(bostäder, varor och tjänster) hos personer som söker asyl i de olika med 

lemsstaterna måste tillgodoses så snabbt som möjligt". 
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Den 26 november 2015 föreslog vidare regeringen en ny lag som innebar att 

en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning 

i kommunen (se prop. 2015/16·54 Ett gemensamt ansvar för nyanlända). 

Detta resulterade i lagen (2016 · 3 8) om mottagande av vissa nyanlända in 

vandrare för bosättning (anvisningslagen), som trädde i kraft den 1 mars 

2016. Lagen innebär att varje kommun blir skyldig att efter anvisning ta 

emot nyanlända för bosättning i kommunen. Med nyanländ avses härvid 

nyanländ invandrare som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller an 

nan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen. 

Såsom Konkurrensverket påtalat fanns det ingen frivillig överenskommelse 

mellan Östersunds kommun och Migrationsverket om mottagande av nyan 

lända, dvs. personer som beviljats uppehållstillstånd och därför inte längre 

kunde bo kvar på asylboende. Emellertid var det vid tidpunkten för beslutet 

att direktupphandla bostäder och vid ingående av avtalet allmänt känt att 

anvisningslagen skulle träda i kraft, innebärande en skyldighet för kommu 

nerna att ta emot nyanlända för bosättning. Detta ansvar kom utöver de en 

samkommande asylsökande barn som kommunerna sedan tidigare haft an 

svar för vad gäller boende. 

Det finns inte anledning att ifrågasätta Östersundshems beskrivning av anta 

let tillgängliga bostäder i Östersunds kommun. Det antal personer som de 

första 100 husen kan antas rymma uppgår i vart fall till 400 personer. Det 

antal som anvisas enligt lagen uppgår till 107 personer och ensamkom 

mande till 215, totalt 322 personer. Även om det i detta fall främst är fråga 

om personer som beviljats uppehållstillstånd så får beaktas att det totala 

antalet flyktingar som kom till Sverige under kort tid medförde att trycket 

på alla led i bostadskedjan var stort. Därför medför det förhållandet att det i 

strikt mening inte var fråga om bostäder för asylsökande enligt förvaltnings 

rättens mening ingen annan bedömning. 
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Mot denna bakgrund och med beaktande av den tidsåtgång som krävs för 

utarbetande av förfrågningsunderlag vid upphandling av denna karaktär (an 

nonsering, utvärdering, avtalsspärr samt utrymme för överprövning), anser 

förvaltningsrätten att det är klarlagt att det, vid tidpunkten då Östersunds 

hem genom förhandlad direktupphandling ingick det ifrågavarande avtalet, 

förelåg sådan synnerlig brådska som gjorde det omöjligt att hålla tidsfrister 

na vid annonserat förfarande. 

Var brådskan orsakad av omständigheter som kunnat förutses av den 

upphandlande myndigheten? 

Mot den ovan återgivna bakgrunden, och särskilt utifrån vad den Europeiska 

Kommissionen i sitt meddelande den 9 september 2015 anfört i fråga om att 

man kan utgå från att en upphandlande myndighet inte i tillräckligt god tid i 

förväg kunde veta hur många asylsökande den skulle behöva ta hand om, 

anser förvaltningsrätten att det också är klarlagt att de omständigheter som 

orsakat brådskan inte kunnat förutses av Östersundshem. Brådskan kan inte 

heller till någon del tillskrivas Östersundshem som upphandlande myndig 

het. 

Var det absolut nödvändigt att tilldela kontrakt? 

Frågan uppkommer om det var absolut nödvändigt att tilldela kontraktet på 

det sätt och i den omfattning som skedde den 24 februari 2016. 

Inledningsvis kan konstateras att det behov som Östersundshem avsåg upp 

fylla genom den ifrågavarande direktupphandlingen var bostäder Det ligger 

i sakens natur att behovet av boende måste tillgodoses så snart som möjligt, 

särskilt när det gäller bostäder till nyanlända vilka inte tidigare har någon 

förankring på bostadsmarknaden. Detta talar således för att det var absolut 

nödvändigt att tilldela kontraktet. 
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Vad Östersundshem anfört om att man var bunden av bolagsordning och 

ägardirektiv medför enligt förvaltningsrättens bedömning inte att 

Östersundshem kan undandra sig ansvar för upphandlingen. 

Var det absolut nödvändigt att tilldela kontraktet i den omfattning som gjor 

des och ska optionen medräknas vid bedömningen av nödvändigheten av att 

tilldela kontraktet? 

Vid bedömningen av om det var absolut nödvändigt att tilldela kontraktet 

måste det också avgöras om de avtalade villkoren såsom avtalstid och even 

tuella optioner, varit absolut nödvändiga (jfr Kammarrätten i Stockholm, 

mål m 6421-~5). 

Frågan i nu aktuellt mål är således om prövningen ska avse endast de första 

l 00 husen eller ska även optionen om 50 hus beaktas vid bedömningen av 

nödvändigheten av kontraktet. 

Frågan om ett icke acceptabelt optionsvillkor ska medföra att hela kontraktet 

blir otillåtet synes inte ha varit föremål för prövning i domstolspraxis föru 

tom i ovan nämnda kammarrättsavgörande. Kammarrätten kom därvid fram 

till att en förlängningsoption som innebar att avtalet kan löpa i oändlighet 

inte kan ha varit absolut nödvändigt. 

Enhgt Östersundshem kan två vuxna och två barn alternativt tre vuxna bo i 

varje hus. Konkurrensverket uppger att fem vuxna kan bo i varje hus. Det är 

i vilket fall fråga om ett stort antal personer. Förvaltningsrätten konstaterar 

att avtalet medförde en möjlighet för Östersundshem att köpa totalt 150 At 

tefallshus fram till och med den 30 juni 2017. Tiden som avtalet omfattar, 

inklusive optionen, uppgår till nästan ett och ett halvt år. 
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Det i huvudavtalet avropade antalet hus om 100 stycken kan i och för sig 

anses rimligt i den uppkomna situationen. Avtalet omfattar dock utöver fort 

löpande avrop av 100 hus även en option om rätt att avropa ytterligare 50 

hus. Optionen omfattar således femtio procent av huvudavtalet vilket får 

anses vara mer omfattande än vad som vant nödvändigt. Optionen får såväl 

till antal hus som avtalets längd anses alltför omfattande. 

Förvaltningsrätten anser därför, mot bakgrund av det antal personer som 

skulle kunna få bostad i dessa hus, och då uppförande av ytterligare hus 

inom ramen för avtalet skulle kunna beställas ända fram till den 30 juni 

2017, att avtalet såsom det utformades med avseende på dessa villkor inte 

kan anses ha varit absolut nödvändigt. 

Sammantaget anser förvaltningsrätten att det inte kan anses ha varit absolut 

nödvändigt att tilldela kontraktet i den omfattning som skett. Östersundshem 

har därmed inte haft rätt att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering i detta fall. Östersundshem har därigenom genomfört en otillå 

ten direktupphandling. 

Det föreligger därmed grund för att påföra en upphandlingsskadeavgift. 

Föreligger skäl att sätta ned eller efterge upphandlingsskadeavgiften? 

Av bestämmelsen framgår att upphandlingsskadeavgiften i detta fall kan 

fastställas till minst 10 000 kronor och högst 8 053 500 kronor, utifrån kon 

traktets totala värde. Om det finns synnerliga skäl får avgiften efterges. 

Konkurrensverket har ansökt om att förvaltningsrätten i detta fall ska fast 

ställa upphandlingsskadeavgiften till 5 000 000 kronor. 
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Avgiftens storlek bör bestämmas utifrån en helhets bedömning av samtliga 

kända omständigheter i varje enskilt fall. Den nu aktuella överträdelsen be 

står i otillåten direktupphandling, vilket är en försvårande omständighet som 

talar för ett högt sanktionsvärde. Förvaltningsrätten anser också att kontrak 

tet har ett förhållandevis högt värde vilket talar för en hög avgift. 

Den ovan beskrivna situationen där ett stort antal människor befarades stå 

utan tak över huvudet om bostäder mte snabbt kunde ordnas anser förvalt 

ningsrätten utgör en förmildrande omständighet. Det är mte heller fråga om 

ett upprepat förfarande från Östersundshems sida, och Östersundshem har 

ostridigt uppgett att man gjort en viss undersökning av marknaden genom 

att vända sig till tre leverantörer med förfrågan om leverans. Den integrat 

ionstanke som Östersundshem gett uttryck för och som medför att inte alla 

bostäder går till personer som omfattas av den aktuella migrationskrisen ska 

inte anses försvårande. Det är ostridigt att Östersundshems bostadspolicy 

redan innan avtalets ingående innebar att motverka segregation genom att en 

viss del av bostadsbeståndet fördelades till bl a. studenter. Östersundshem 

har vidare framhållit att man redan på annat sätt under aktuell period upp 

fyllt sina åtaganden vad gäller bostäder till studenter. Det hade inte varit 

rationellt att frångå denna väl marbetade bostadspolicy även om det nu är 

fråga om en direktupphandling. Vid aktuellt tillfälle fanns heller inte något 

behov av studentbostäder varför den enda rimliga anledningen till att ta med 

detta villkor i avtalet var att avtalet skulle vara förenligt med den långsiktiga 

bostadsplaneringen. Vid tillämpningen av överviktspnncipen kan konstate 

ras att större delen av avtalet kan bedömas vara en tillåten direktupphand 

lmg varför detta ska inverka mildrande vid bedömningen av avgiftens 

storlek. 
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Förvaltningsrätten anser sammantaget att det belopp som Konkurrensverket 

yrkat ska utdömas framstår som väl högt. De förmildrande omständigheter 

som kommit fram utgör skäl att sätta ned beloppet. Förvaltningsrätten be 

dömer att en avgift motsvarande ca en fjärdedel av maximal avgift kan anses 

vara tillräckligt effektiv, proportionerlig och avskräckande. Konkurrensver 

kets ansökan ska därför bifallas endast på så sätt att Östersundshem ska be 

tala en upphandlingsskadeavgift om 2 000 000 kronor, vilket motsvarar ca 

en fjärdedel av det maximala beloppet. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lC). 

Kerstin Widmark 

rådman 

Målet har föredragits av föredragande juristen Gunilla Lavås. 



-~~ I SVERIGES DOMSTOLAR 
Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltrungsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
fö rvaltningsrä tte n. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över 
klagande måste Er skrivelse ha kommit 111 till för 
valtnmgsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandlmg, eller det vid 
en sådan förhandlmg har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit 111 mom tre veckor från den dag domsto 
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över 
ldagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, Julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlmgen kommer in nästa vardag. 

Om ldaganden ar en part som företräder det all 
manna, ska överklagandet alltid ha kommit in mom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam 
marrätten fordras att prövningstillstånd medde 
las. Kammarrätten lämnar prövrungstillstånd om 

1 det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltrungsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltrungsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp 
rungen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

Om provrungstillstånd inte meddelas står förvalt 
rungsråttens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövn.mgstill 
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
1 Klagandens person-/ orgarusationsnummer, 

postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te 
lefonnummer till ldagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgrvrung, Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet - och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele 
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele 
fonnummer anges Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövrungstillstånd, 

4. den ändring av förvaltn.mgsrättens dom/beslut 
som ldaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltrungsrätten framgår av do 
men/beslutet. 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 
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